

时间	目标	细化目标	需要的资源
5 月 1 号-5 月 15 号	完成微信公众号视频模块	1、第一周三天完成微信测试号后台视频模块的优化和测试。 2、第二周前三天根据需求编写对应接口，后两天测试接口和编写接口文档。 3、剩余时间根据前端进度进行联合调试，优化和完善接口以及视频模块移入微信正式号。	产品加入视频模块后的改版原型图以及前端的配合。
5 月 16 号-5 月 27 号	解决目前微信公众音频播放有延迟问题	1、以前端为主提供支持，配合前端编写需要的接口和功能。 2、开通阿里云 CDN 服务完成网络访问加速，最大限度优化访问体验。	与前端配合
5 月 28 号-5 月 31 号	解决已有的 bug	根据反馈和测试及时发现并解决 bug，完善数据库和接口。	与前端配合